

PAPI D'INTENTION DE LA MARNE VALLAGE ET PERTHOIS - ANNEXE DE PLANIFICATION DES ACTIONS DU PROGRAMME

| Axe | Nature | MO | N° de l'action | Libellé de l'action | Dépenses Fonctionnement / Investissement | TOTAL HT | TOTAL TTC | Base subventionnable | 2 019 | 2 020 | 2 021 | Dépense 2019 | Dépense 2020 | Dépense 2021 |
|-------------|--|----------------------------------|----------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Transversal | Animation | EPTB | 0.1 | Animation du PAPI d'intention | Fonctionnement | 75 000 € | 90 000 € | 90 000 € | 1 | 1 | 1 | 10 000 € | 40 000 € | 40 000 € |
| Transversal | Animation | EPTB | 0.2 | Suivi et bilan du PAPI | Fonctionnement | 25 000 € | 30 000 € | 30 000 € | | 1 | 1 | - € | 15 000 € | 15 000 € |
| Axe 1 | Etude de connaissance de l'aléa et des enjeux | SMBMA | 1.1 | Synthèse des études hydrologiques et hydrauliques | Fonctionnement | 116 667 € | 140 000 € | 140 000 € | 1 | 1 | 1 | 20 000 € | 60 000 € | 60 000 € |
| Axe 1 | Etude de connaissance de l'aléa et des enjeux | CA Saint-Dizier, Der et Blaise * | 1.2 | Étude des phénomènes de ruissellement pluvial | Fonctionnement | 100 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 1 | 1 | 1 | 20 000 € | 50 000 € | 50 000 € |
| Axe 1 | Etude de connaissance de l'aléa et des enjeux | SMBMA | 1.3 | Étude des phénomènes de remontées de nappes en préfiguration d'un programme de reconnaissances hydrogéologiques | Fonctionnement | 66 667 € | 80 000 € | 80 000 € | 1 | 1 | 1 | 20 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Axe 1 | Culture du risque / Culture du fleuve | CA Saint-Dizier, Der et Blaise * | 1.4 | Élaboration d'une stratégie de communication, d'information et de sensibilisation au risque d'inondation | Fonctionnement | 66 667 € | 80 000 € | 80 000 € | 1 | 1 | 1 | 20 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Axe 1 | Repères de crue | CA Saint-Dizier, Der et Blaise * | 1.5 | Préparation d'un programme de pose de repères de crues | Fonctionnement | 33 333 € | 40 000 € | 40 000 € | 1 | 1 | 1 | 10 000 € | 15 000 € | 15 000 € |
| Axe 2 | Amélioration de la prévision | CA Saint-Dizier, Der et Blaise * | 2.1 | Conduire une étude de faisabilité sur la mise en place d'un support de surveillance et d'alerte à l'échelle intercommunale | - | En régie | En régie | En régie | | 1 | 1 | - € | - € | - € |
| Axe 2 | Amélioration de la prévision | EPTB | 2.2 | Installation de cinq stations de mesures supplémentaires | Investissement | 120 000 € | 144 000 € | 120 000 € | 1 | 1 | | 50 000 € | 70 000 € | - € |
| Axe 3 | PCS/crise | État | 3.1.1 | Accompagner les collectivités dans la réalisation et/ou la mise à jour de plans de communaux de sauvegarde | - | En régie | En régie | En régie | 1 | 1 | 1 | - € | - € | - € |
| Axe 3 | PCS/crise | État | 3.1.2 | Accompagner les collectivités dans la réalisation et/ou la mise à jour de plans de communaux de sauvegarde | - | En régie | En régie | En régie | 1 | 1 | 1 | - € | - € | - € |
| Axe 3 | Retour d'expérience | État | 3.2 | Formalisation d'un retour d'expérience partagé des inondations de janvier 2018 | Fonctionnement | 12 500 € | 15 000 € | 15 000 € | 1 | 1 | 1 | 15 000 € | - € | - € |
| Axe 3 | Préparation de crise | État | 3.3 | Planifier la gestion de crise | - | En régie | En régie | En régie | | 1 | 1 | - € | - € | - € |
| Axe 4 | Étude | CA Saint-Dizier, Der et Blaise * | 4.1 | Étude de la prise en compte du risque inondation dans l'aménagement du territoire et intégration du risque inondation | Fonctionnement | 16 667 € | 20 000 € | 20 000 € | 1 | 1 | 1 | 4 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| Axe 4 | Aménagement du territoire | État | 4.2 | Harmoniser les règlements des plans de prévention des risques d'inondation à l'occasion de leur révision | - | En régie | En régie | En régie | 1 | 1 | 1 | - € | - € | - € |
| Axe 4 | Aménagement du territoire | CA Saint-Dizier, Der et Blaise * | 4.3 | Bilan sur les zonages pluviaux | Fonctionnement | 16 667 € | 20 000 € | 20 000 € | | 1 | 1 | - € | 10 000 € | 10 000 € |
| Axe 5 | Étude de vulnérabilité | CA Saint-Dizier, Der et Blaise * | 5.1 | Analyse de la vulnérabilité du territoire pour les activités économiques, l'habitat, les ERP, les activités agricoles, le patrimoine culturel et les gestionnaires de réseaux | Fonctionnement | 33 333 € | 40 000 € | 40 000 € | | 1 | 1 | - € | 20 000 € | 20 000 € |
| Axe 5 | Étude de vulnérabilité | CA Saint-Dizier, Der et Blaise * | 5.2 | Préparation des études de caractérisation de la vulnérabilité des réseaux structurants pour définir un programme d'actions du PAPI complet | Fonctionnement | 33 333 € | 40 000 € | 40 000 € | | 1 | 1 | - € | 20 000 € | 20 000 € |
| Axe 6 | Étude/Travaux ZEC | SMBMA | 6.1 | Définition d'une stratégie de préservation et/ou de restauration des zones d'expansion des crues | Fonctionnement | 16 667 € | 20 000 € | 20 000 € | 1 | 1 | 1 | 4 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| Axe 6 | Étude/Travaux hydraulique douce | EPTB | 6.2 | Investigations complémentaires sur le comportement hydraulique de l'Ornel et du ruisseau du Charles-Quint | Fonctionnement | 58 333 € | 70 000 € | 70 000 € | 1 | 1 | 1 | 10 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Axe 6 | Étude/Condition d'écoulement | EPTB | 6.3 | Étude de la réduction de la vulnérabilité aux crues extrêmes de l'ouvrage de prise d'eau Marne du lac-réservoir Marne | Fonctionnement | 83 333 € | 100 000 € | 100 000 € | | 1 | 1 | - € | 50 000 € | 50 000 € |
| Axe 6 | Étude/Condition d'écoulement | EPTB | 6.4 | Rénovation d'un ouvrage hydraulique sur la Marne : peigne à embâcles de Saint-Dizier | Fonctionnement | 75 000 € | 90 000 € | 90 000 € | 1 | 1 | | 40 000 € | 50 000 € | - € |
| Axe 6 | Étude/Condition d'écoulement | EPTB | 6.5 | Étude de l'augmentation du volume de la tranche exceptionnelle du lac-réservoir Marne | Fonctionnement | 83 333 € | 100 000 € | 100 000 € | 1 | 1 | | 40 000 € | 60 000 € | - € |
| Axe 6 | Étude/Condition d'écoulement | EPTB | 6.6 | Vérification des volumes du lac-réservoir Marne | Fonctionnement | 150 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 1 | 1 | | 80 000 € | 100 000 € | - € |
| Axe 6 | Étude/Condition d'écoulement | EPTB | 6.7 | Mise à jour des lois d'ouvrage | Fonctionnement | 58 333 € | 70 000 € | 70 000 € | | 1 | | - € | 70 000 € | - € |
| Axe 7 | Condition d'écoulement / Ouvrage de protection | EPTB | 7.1 | Appui à la définition des systèmes d'endiguement | Fonctionnement | En régie | En régie | En régie | 1 | 1 | | - € | - € | - € |
| | | | | | | 1 240 833 € | 1 489 000 € | 1 465 000 € | 1 | 1 | 1 | 343 000 € | 736 000 € | 386 000 € |