

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROGRAMME D'ACTIONS COMPLET TROYES ET BASSIN DE LA SEINE SUPÉRIEURE

AN	ACTIVITÉ	DÉMARCHE / RÉALISATION	2021												2022												2023												2024												2025												
			Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	
Transversal	0.1	Animation du PAPI	[Red]												[Red]												[Red]												[Red]												[Red]												
	0.2	Suivi et bilan du PAPI	[Red]												[Red]												[Red]												[Red]												[Red]												
1	1.1	Étude d'hydrologie urbaine	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.2	Modélisation couplée assainissement cours d'eau	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.3	Modélisation hydraulique de l'Ource, de la Seine et de la Laignes	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.4	Modification hydraulique sur la Seine et ses affluents	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.5	Reconnaitances et modélisations hydrologiques	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.6	Programme de recherche ayant pour thème le risque d'inondation	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.7	Accompagnement des communes dans la réalisation de campagnes d'informations préventives obligatoires	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.8.1	Communication sur le risque inondation autour des digues du centre-ville	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.8.2	Sensibilisation à la culture du fleuve et du risque inondation	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.8.3	Sensibilisation à la culture du fleuve et du risque inondation	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.9	Extension de la plateforme EpiSeine relative aux risques inondations	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.10	Ateliers du PAPI - Conférences thématiques	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.11	Campagne d'informations sur les diagnostics de vulnérabilité	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.12	Préparation des éléments nécessaires à la formalisation d'un retour d'expérience sur une prochaine crue	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	1.13	Accompagnement des communes dans la pose de repères de crues à l'échelle du bassin versant de la Seine troyenne et supérieure	[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												[Yellow]												
	2	2.1	Optimisation du réseau des stations pluviométriques, limnimétriques, piézométriques et du partage des données	[Green]												[Green]												[Green]												[Green]												[Green]											
		2.2	Optimisation du réseau de mesure stations pluviométriques, limnimétriques, piézométriques et du partage des données	[Green]												[Green]												[Green]												[Green]												[Green]											
		2.3	Formalisation du partage d'informations en situation de pré et post-crise à l'échelle du bassin versant de la Seine troyenne et supérieure	[Green]												[Green]												[Green]												[Green]												[Green]											
		2.4	Création d'un réseau d'observateurs à l'échelle du bassin versant de la Seine troyenne et supérieure sur les cours d'eau	[Green]												[Green]												[Green]												[Green]												[Green]											
3	3.1	Formalisation d'un modèle de document de suivi / de compilation des données pour uniformiser les remontées d'informations liées à la gestion de crise	[Purple]												[Purple]												[Purple]												[Purple]												[Purple]												
	3.2	Accompagnement des communes dans la réalisation et/ou la mise à jour des plans communaux de sauvegarde (PCS)	[Purple]												[Purple]												[Purple]												[Purple]												[Purple]												
	3.3	Création d'une base de données engager-moyens-actions	[Purple]												[Purple]												[Purple]												[Purple]												[Purple]												
	3.4	Accompagnement dans la réalisation de plan de continuité de l'activité de l'EPFB aux unités territoriales de bassins Formalisation d'exercices de gestion de crise à petite échelle (cellule d'accompagnement)	[Purple]												[Purple]												[Purple]												[Purple]												[Purple]												
4	4.1	Favoriser l'intégration du risque dans les documents de planification	[Blue]												[Blue]												[Blue]												[Blue]												[Blue]												
	4.2	Inclure à la conception de projets d'aménagements résilients	[Blue]												[Blue]												[Blue]												[Blue]												[Blue]												
	4.3	Étude d'intégration écologique et paysagère des digues du centre-ville	[Blue]												[Blue]												[Blue]												[Blue]												[Blue]												
	4.4	Étude liée aux enjeux de l'eau sur le secteur de la frontière entre Saint-Julien-le-Village et Brevaux	[Blue]												[Blue]												[Blue]												[Blue]												[Blue]												

1 du projet de PAPI complet
ion des marchés publics
issiers de demande de subvention
onvention-cadre de financement

ision à mi-parcours
on du projet PAPI complet
à la convention-cadre de financement

ture financière des actions
du prochain projet de PAPI complet

