

N°	Axe	Libellé de l'action	Maitre d'ouvrage	Statut	Justification	Fiche action en amont	Fiche action en aval	Modification financière	Montant révisé
0.1	0	Animation du PAPI	EPTB Seine Grands Lacs DAT	A MODIFIER	Evolution du cofinancement suite au changement de règles	sans	sans	oui	Pas de modification du montant
0.2	0	Suivi et bilan du PAPI	EPTB Seine Grands Lacs DAT	A MODIFIER	Evolution du cofinancement suite au changement de règles	sans	sans	oui	Pas de modification du montant
1.1	1	Étude d'hydrologie urbaine	Troyes Champagne Métropole	A SUPPRIMER	Action sortant du PAPI	sans	sans	oui	0 €
1.2	1	Modélisation couplée assainissement cours d'eaux	Troyes Champagne Métropole	A SUPPRIMER	Action sortant du PAPI	sans	sans	oui	0 €
1.3	1	Modélisation hydraulique de l'Ource, de la Seine et de la Laignes	EPAGE Sequana	A POURSUIVRE		sans	sans	non	Pas de modification du montant
1.4	1	Modélisation hydraulique sur la Seine et ses affluents	SDDEA	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
1.5	1	Reconnaitances et modélisations hydrauliques	Troyes Champagne Métropole	A SUPPRIMER	Action sortant du PAPI	sans	sans	oui	0 €
1.6	1	Programme de recherche ayant pour thème le risque inondation	Troyes Champagne Métropole	A SUPPRIMER	Action sortant du PAPI	sans	sans	oui	0 €
1.7	1	Accompagnement des communes dans la réalisation de campagnes d'informations préventive obligatoire	DDT 10	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
1.8.1	1	Communication sur le risque d'inondation autour du système d'endiguement de l'agglomération troyenne	Troyes Champagne Métropole	A MODIFIER	Evolution du cofinancement suite au changement de règles	sans	sans	oui	Pas de modification du montant
1.8.2	1	Sensibilisation à la culture du fleuve et du risque inondations	SDDEA	A MODIFIER	Evolution du cofinancement suite au changement de règles	sans	sans	oui	Pas de modification du montant
1.8.3	1	Sensibilisation à la culture du fleuve et du risque inondations	EPAGE Sequana	A MODIFIER	Evolution du cofinancement suite au changement de règles	sans	sans	oui	Pas de modification du montant
1.9	1	Extension de la plateforme collaborative EpiSeine relative aux risques inondations	EPTB Seine Grands Lacs DAT	A MODIFIER	Evolution de l'ampleur - volume de l'action	sans	sans	oui	70 000 € TTC
1.10	1	Ateliers du PAPI - Conférences thématiques	EPTB Seine Grands Lacs DAT	A MODIFIER	Evolution du cofinancement suite au changement de règles	sans	sans	oui	Pas de modification du montant
1.11	1	Campagne d'information sur les diagnostics de vulnérabilité	EPTB Seine Grands Lacs DAT	A MODIFIER	Evolution du cofinancement suite au changement de règles	sans	sans	oui	Pas de modification du montant
1.12	1	Préparation des éléments nécessaires à la formalisation d'un retour d'expérience sur une prochaine crue	EPTB Seine Grands Lacs DAT	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
1.13	1	Accompagnement des communes dans la pose de repères de crues à l'échelle du bassin versant de la Seine troyenne et supérieure	EPTB Seine Grands Lacs DAT	A MODIFIER	Evolution de l'ampleur - volume de l'action	sans	sans	oui	200 000 € HT
1.14	1	Mise en place d'un réseau d'échelles limnigraphiques sur les bassins de la Seine et de l'Ource	EPAGE Sequana	NOUVELLE FA	Autres	sans	sans	oui	120 000 € TTC
2.1	2	Optimisation du réseau des stations pluviométriques, limnimétriques, piézométriques et du partage des données	EPTB Seine Grands Lacs DBH	A MODIFIER	Evolution de l'ampleur - volume de l'action	sans	sans	oui	183 153 € HT
2.2	2	Optimisation du réseau de mesure et du partage de données	SDDEA	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
2.3	2	Formalisation du partage d'informations en situation de pré et post-crise	DDT 10	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
2.4	2	Création d'un réseau d'observateurs à l'échelle du bassin versant de la Seine troyenne et supérieure sur les cours d'eaux	DDT 10	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
3.1	3	Formaliser un modèle de document de suivi pour uniformiser les remontées d'informations	Préfecture de l'Aube	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
3.2	3	Accompagnement des communes dans la réalisation et/ou la mise à jour des PCS	DDT 10	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
3.3	3	Création d'une base de données enjeux - moyens - actions	Troyes Champagne Métropole	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
3.4	3	Accompagnement dans la réalisation de PCA	EPTB Seine Grands Lacs DAT	TERMINEE		sans	sans	non	sans
3.5	3	Mise en place d'un plan de continuité de l'activité (PCA) et réalisation d'exercice de gestion de crise	EPAGE Sequana	NOUVELLE FA	Autres	sans	sans	oui	7 000 € HT
4.1	4	Favoriser l'intégration du risque dans les documents de planification	Syndicat DEPART	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
4.2	4	Inciter à la conception de projets d'aménagements résilients	Syndicat DEPART	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
4.3	4	Étude d'intégration écologique et paysagère des digues du centre-ville de Troyes	Troyes Champagne Métropole	TERMINEE		sans	sans	non	sans
4.4	4	Étude liée aux enjeux de l'eau sur le secteur de la frontière entre Saint-Julien-les-Villas et Bréviandes	Troyes Champagne Métropole	A SUPPRIMER	Action sortant du PAPI	sans	sans	oui	0 €
4.5	4	Porter à connaissance aux communes sur les ZI : ruissellement et débordement de cours d'eaux suite aux études et modélisation du syndicat	EPAGE Sequana	NOUVELLE FA	Autres	1.3	sans	non	0 €
5.1	5	Diagnostic de vulnérabilité de la zone d'activité des Écrevoilles	Troyes Champagne Métropole	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
5.2	5	Diagnostic de vulnérabilité des postes de relevage de l'assainissement	Troyes Champagne Métropole	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
5.3	5	Diagnostic de vulnérabilité du site du Grand Véon	Troyes Champagne Métropole	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
5.4	5	Diagnostics de vulnérabilité des équipements et infrastructures régionales du Grand Est	La Région Grand Est	TERMINEE		sans	sans	non	sans
5.5	5	Diagnostics de vulnérabilité des activités agricoles	Troyes Champagne Métropole	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
5.6	5	Diagnostics de vulnérabilité des infrastructures et des équipements en lien avec la gestion des réseaux d'assainissement et d'eau potable	SDDEA	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
5.7	5	Diagnostics de vulnérabilité des établissements et équipements du Conseil Départemental de l'Aube	Conseil Départemental de l'Aube	NOUVELLE FA	Autres	sans	sans	oui	36 000 TTC

N°	Axe	Libellé de l'action	Maître d'ouvrage	Statut	Justification	Fiche action en amont	Fiche action en aval	Modification financière	Montant révisé
6.1	6	Diagnosics territoriaux pour préserver et restaurer les ZEC à l'échelle du PAPI	EPTB Seine Grands Lacs DAT	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
6.2	6	Démarche pilote du projet "Eau et Agriculture Durables du Châtillonnais"	EPAGE Sequana	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
6.3	6	Réhabilitation et valorisation de zones naturelles d'expansions de crues entre la commune de Fouchères et la limite aval du périmètre du PAPI, à la confluence de la Seine et de l'Aube	Fédération départementale de pêche de l'Aube	A MODIFIER	Evolution de l'ampleur - volume de l'action	sans	sans	oui	60 000 € TTC
6.4	6	Élaborations de recommandations en vue de la gestion des eaux pluviales	Troyes Champagne Métropole	A SUPPRIMER	Action sortant du PAPI	sans	sans	oui	0 €
6.5.1	6	Mise en œuvre d'une zone de ralentissement sur l'Hozain (hydraulique douce)	SDDEA	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
6.5.2	6	Mise en œuvre d'une zone de ralentissement sur l'Hozain (hydraulique structurante)	SDDEA	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
6.6	6	Suppression des remblais des ballastières de Verrières et Bréviandes	Troyes Champagne Métropole	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
6.7	6	Déploiement d'études pilotes sur les sous-bassins vulnérables aux phénomènes d'érosion-ruissellement	SDDEA	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
6.8	6	Étude de faisabilité sur l'aménagement du pont et du déversoir de Courtenot	SDDEA	TERMINEE		sans	sans	non	sans
6.9	6	Optimisation des écoulements au droit de l'ouvrage de prise d'eau situé à Courtenot	EPTB Seine Grands Lacs DBH	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
6.10	6	Amélioration des conditions d'écoulement et de la débitance du canal de restitution Seine	EPTB Seine Grands Lacs DBH	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
6.11	6	Étude de connaissance du volume disponible après 60 ans de service	EPTB Seine Grands Lacs DBH	TERMINEE		sans	sans	non	sans
6.12	6	Étude de connaissance sur les lois d'ouvrages du lac-réservoir Seine	EPTB Seine Grands Lacs DBH	A POURSUIVRE		sans	sans	non	sans
6.13	6	Étude de définition pour l'aménagement du canal de Baires	EPTB Seine Grands Lacs DAMH	TERMINEE		sans	sans	non	sans
6.14	6	Étude de conception du projet de confortement du parement amont du barrage de la Morge	EPTB Seine Grands Lacs DAMH	A FAIRE EVOLUER VERS NOUVELLE FA		sans	6.16	non	sans
6.15	6	Études de conception du projet d'optimisation du système d'endiguement	Troyes Champagne Métropole	A FAIRE EVOLUER VERS NOUVELLE FA		sans	6.18	non	sans
6.16	6	Travaux de confortement du parement amont du barrage de la Morge	EPTB Seine Grands Lacs DAMH	NOUVELLE FA	Fiche action travaux dans la continuité	6.14	sans	oui	25 000 000 € HT
6.17	6	Etude de vidange de sécurité du lac Seine	EPTB Seine Grands Lacs DAMH	NOUVELLE FA	Autres	sans	sans	oui	200 000 € TTC
6.18	6	Amélioration des conditions d'écoulement au Nord de l'agglomération	Troyes Champagne Métropole	NOUVELLE FA	Fiche action travaux dans la continuité	6.15	sans	oui	4 878 052 € TTC
6.19	6	Traitement des frênes composant les ripisylves menaçante dans le cadre de la pression sanitaire causée par la charalose	SDDEA	NOUVELLE FA	Autres	sans	sans	oui	1 250 000 € HT
7.1	7	Études de conception du projet de rénovation des digues du centre-ville	Troyes Champagne Métropole	A MODIFIER	Evolution de l'ampleur - volume de l'action	sans	7.2	oui	906 013 € HT
7.2	7	Travaux de rénovation des digues du centre-ville et de fiabilisation d'éléments du système d'endiguement de l'agglomération troyenne	Troyes Champagne Métropole	NOUVELLE FA	Evolution de l'ampleur - volume de l'action	7.1	sans	oui	29 413 069 € TTC